

南宁 OPC 创新黑客松 城市决赛

AI+东盟场景与传统产业微创新验证站

把全国赛事的项目发现机制，转译成南宁企业、园区、社区、高校和创业者可以共同参与的场景验证机制。

合作提案方 广西赞诺数智科技有限公司

本地协作载体 南A中心东盟谷 OPC 社区

实践者网络 星火者共同体

日期 2026 年 8 月 21 日

OPC 圈赛事 IP、合作品牌、赛程和数据以书面确认为准

目录

1. 南宁 OPC 创新黑客松城市决赛合作方案
2. 一、方案摘要
3. 二、从全国总纲到南宁方案
4. 三、为什么是南宁
5. 四、赛事目标与建议指标
6. 五、赛道与南宁命题
7. 六、参赛者招募与筛选
8. 七、城市场景需求征集机制
9. 八、赛事流程与时间建议
10. 九、城市决赛现场设计
11. 十、评审、奖项与赋能
12. 十一、赛后 90 天项目孵化路径
13. 十二、各方参与价值与责任
14. 十三、组织架构与责任边界
15. 十四、商业合作与收入设计
16. 十五、传播与内容策略
17. 十六、风险、合规与宣传边界
18. 十七、合作方签约与验收清单
19. 十八、启动后 14 天行动计划
20. 十九、建议向合作方提出的决策问题
21. 二十、结论
22. 附录 A：项目报名表最小字段
23. 附录 B：评审意见卡
24. 附录 C：赛后项目跟踪表
25. 附录 D：事实与授权状态

南宁 OPC 创新黑客松城市决赛合作方案

AI+东盟场景与传统产业微创新验证站

合作提案方：广西赞诺数智科技有限公司
本地协作载体：南A中心东盟谷 OPC 社区
创业者实践网络：星火者共同体
方案版本：V1.0 讨论稿 | 2026 年 8 月 21 日

本方案根据《OPC 创新黑客松大赛（城市决赛）赛事合作方案》进行南宁本地化策划。OPC 圈赛事 IP、联合主办方、全国数据、总赛程、奖项、晋级名额及相关品牌使用，均须以组委会正式授权和最终赛事文件为准。

一、方案摘要

1.1 南宁城市站的一句话定位

用一场面向一人公司和小型团队创新赛事，把 AI 创意放进南宁真实的东盟商贸、传统产业、园区服务和城市消费场景里，完成从想法、原型到项目决策的第一次验证。

全国赛事的核心是发现项目，南宁城市站要多完成一步：让项目找到真实问题，让企业找到可试用的解决方案。

1.2 建议名称

南宁 OPC 创新黑客松城市决赛
副标题：AI+东盟场景与传统产业微创新验证站

副标题不是另起一个赛事品牌，而是南宁城市站的地方化表达。最终名称、Logo、宣传口径和联合主办排序，须由 OPC 圈组委会确认。

1.3 本地化后的三层价值

层次	南宁城市站要做什么	形成的结果
城市产业微创新引擎	从企业、园区、社区和高校征集真实问题	一份脱敏的《南宁 AI 城市场景需求清单》
个体商业验证加速器	让个人创新者和 2-5 人团队用最小原型验证价值	一批有测试记录、场景负责人和下一步决策的项目

层次	南宁城市站要做什么	形成的结果
OPC 生态网络节点	把赛事参与者、企业需求方和专业协作者连接起来	南宁项目台账、赛后 90 天跟踪和可复用合作机制

1.4 推荐采用的合作结构

本方案推荐采用“全国统筹 + 南宁本地执行 + 赛后项目交付”的三层结构：

- 1. **OPC 圈组委会**负责赛事 IP、全国征集、统一赛制、评审和全国晋级。
- 2. **广西赞诺数智科技有限公司**负责南宁城市站的本地项目管理、企业场景运营、商务协调和赛后交付组织。
- 3. **南A中心东盟谷 OPC 社区**提供园区、场地、企业与创业者连接入口，具体资源以书面确认结果为准。
- 4. **星火者共同体**作为人才发现、实践训练、能力验证和协作信用沉淀机制，不作为赛事收款、签约、派单或交付主体。
- 5. **赞诺企业 AI FDE 联合交付组**在赛后承接场景工作坊、验证冲刺和生产建设，所有项目另行报价、签约和验收。

1.5 本次合作希望谈成的不是一场活动

南宁城市站应以以下四件长期资产作为验收方向：

- 一份经过需求方确认、脱敏并标注状态的南宁 AI 场景清单。
- 一套“企业问题预审 - 项目验证 - 场景试用 - 赛后跟踪”的项目管线。
- 一组经过赛事展示和能力核验的个人创新者、小团队与专业协作者。
- 一份能够被园区、企业和下一届赛事继续使用的《南宁 OPC 创新项目复盘报告》。

赛事热度是过程指标，真实场景、项目决策和后续交付才是结果指标。

二、从全国总纲到南宁方案

2.1 全国机制与南宁增量

全国总纲	南宁本地化动作	南宁新增价值
线上项目征集	OPC 圈全国征集，南宁同步发动本地企业、园区、高校和社区	提高南宁项目密度，避免只靠线上报名
城市决赛	保留统一赛道、路演、答辩和评分	保证全国可比性
场景对接	赛前发布南宁城市市场景需求清单，现场安排需求发布和洽谈	把路演从展示变成问题匹配
全国晋级	按组委会统一名额和规则执行	让南宁项目获得全国曝光机会，但不提前承诺晋级

全国总纲	南宁本地化动作	南宁新增价值
赛后孵化	由赞诺公司组织 FDE 预审、工作坊、验证冲刺和项目台账	让赛事成果进入可验收的下一阶段
OPC 生态网络	依托东盟谷和星火者持续连接创业者与需求方	形成城市节点，而不是一次性会务项目

2.2 南宁不复制的部分

南宁不把赛事做成单纯的 AI 工具展示会，也不以“参赛即获订单”“获奖即获投资”“加入共同体即有派单”为宣传逻辑。地方化应坚持三个判断：

- 项目是否解决一个能被说明、观察和验收的真实任务。
- 场景需求方是否愿意投入时间、样本和责任人参与验证。
- 赛后是否有明确的 Go、调整或 No-Go 结论，而不是停留在颁奖和合影。

三、为什么是南宁

3.1 南宁的场景优势

南宁适合承接这类城市站，主要不是因为需要再增加一个创业活动，而是因为本地同时具备以下场景组合：

场景基础	可转化的赛事命题
中国-东盟商贸与会展连接	多语言内容、本地化营销、跨境客户服务、展会线索整理
传统企业和中小企业密集	报价核对、合同附件整理、知识检索、客服辅助和经营台账
园区、社区和创业服务组织	入驻服务、政策资料问答、活动运营、创业项目跟踪
文旅、餐饮、零售和城市消费	门店运营、内容生产、客户反馈分析、活动转化和供应链协同
高校、青年开发者和内容创作者	AI 应用原型、交互体验、游戏与内容创新、校园创业项目
面向东盟的人才与跨境服务基础	翻译、本地文化适配、市场研究、远程专业服务和跨境协作

上述是适合征集和验证的方向，不等于南宁政府、园区或企业已经承诺提供对应项目。每个场景必须重新完成需求登记和授权确认。

3.2 南宁城市站的主张

南宁不只是举办一场比赛，而是把城市变成一间开放的 AI 场景实验室。

这句话对外使用前，须根据主办方和合作城市的最终口径复核。正式材料中建议使用更稳妥的表达：

以南宁真实产业与城市服务场景为入口，推动 AI 项目从展示走向验证。

四、赛事目标与建议指标

4.1 目标分四层

目标 A：找到人

吸引正在做具体事情的个人创新者、开发者、设计师、传统行业实践者、学生和 2-5 人小型团队。

目标 B：找到问题

从企业、园区、社区、学校和城市服务机构中征集可脱敏、可解释、可试用的真实任务。

目标 C：完成验证

让项目至少完成一次可运行演示、场景匹配、评审反馈和下一步决策。

目标 D：形成后续

把具备前提的项目导入 90 天跟踪，不把跟踪写成无条件孵化、投资或订单承诺。

4.2 建议目标值

以下是南宁城市站的运营目标，不是对外结果保证，最终应在预算、时间和组委会名额确认后锁定。

指标	建议目标	口径
有效报名项目	80-120 个	完成资料、赛道和项目状态登记
线上复赛项目	30-50 个	完成材料初审或线上演示
现场决赛项目	15-20 个	推荐的单日可执行规模；如组委会要求 30-50 个，须增加舞台或天数
城市场景需求	10-15 个	有需求方、负责人、问题和资料边界
现场企业/机构	30-50 家	完成签到且至少参与一场需求或项目交流
场景洽谈记录	20-40 条	有双方同意的下一步，不把交换名片算成项目
进入赛后预审	8-12 个	项目方和需求方都愿意补充材料
完成验证冲刺	2-4 个	需另行签约、付款或取得专项资助

指标	建议目标	口径
脱敏案例/复盘	2-4 份	取得对外发布授权后才能公开

4.3 关键验收原则

不以报名数量和现场人流单独验收。城市站至少应同时交付：

- 项目台账、需求台账和洽谈台账。
- 评审记录、晋级记录和异议处理记录。
- 赛后每个项目的状态：继续、调整、暂停或 No-Go。
- 费用使用与实际交付清单。
- 对外案例的授权与脱敏记录。

五、赛道与南宁命题

5.1 保留全国统一赛道

南宁城市站原则上保留总纲的 3 个主赛道和 2 个特别赛道：

1. **AI for Business**：面向企业经营、生产、销售、服务与管理。
2. **AI for Life**：面向生活方式、城市服务、教育、健康和消费体验。
3. **AI for Creation**：面向内容、设计、游戏、文化和创意表达。
4. **知乎校园新锐**：是否保留、品牌和规则以正式合作确认为准。
5. **Unity AI 游戏**：是否保留、技术要求和品牌使用以正式合作确认为准。

5.2 增加南宁场景命题

地方命题不与全国赛道并列为新的强制赛道，而作为城市需求清单和现场对接主题：

南宁命题	适合征集的问题	需求方类型
AI+东盟商贸与跨境服务	多语言商品资料、客户问答、市场资料整理、展会线索跟进	外贸企业、跨境服务商、园区企业
AI+传统产业经营与交付	报价核对、合同附件审查、施工与项目记录、培训资料检索	装修、工程、制造、服务企业
AI+文旅、会展与城市消费	活动内容、游客问答、门店反馈、会员和复购运营	文旅、会展、餐饮、零售机构
AI+园区、社区和创业服务	入驻问答、政策资料导航、活动运营、项目台账	园区、社区、孵化器、服务机构
AI+内容创意与城市传播	城市内容本地化、短视频素材整理、视觉与交互原型	媒体、品牌、设计师、创作者

5.3 命题入选标准

一个需求只有同时满足以下条件，才进入公开场景清单：

- 能说出当前由谁做、输入是什么、输出是什么。
- 有真实但可脱敏的样本或资料路径。
- 有业务责任人和试用人，而不是只有转述人。
- 能定义一个最小验证结果。
- 不要求参赛者接触未授权的个人信息、商业秘密或生产权限。
- 不把医疗、法律、财务、安全等高风险判断交给模型自动完成。

不满足条件的需求，可以进入“待澄清池”，但不能包装成已经开放的企业命题。

六、参赛者招募与筛选

6.1 招募对象

- 有真实行业经验、希望用 AI 改造自己工作的个人实践者。
- 2-5 人小型团队和成立 3 年以内的企业。
- 产品经理、工程师、设计师、研究者、内容创作者和学生团队。
- 传统行业从业者与技术协作者组成的跨专业小队。
- 能把 AI 用进具体任务，而不只是展示工具的人。

6.2 南宁招募渠道

渠道	动作	负责方建议
OPC 圈全国平台	全国项目招募、赛制解释、报名入口	OPC 圈组委会
南A中心东盟谷	园区企业、入驻创业者、活动和场地传播	东盟谷运营方
南宁高校	青年开发者、创意和校园项目	高校合作联系人
本地企业协会与商协会	需求方和行业参赛者双向招募	本地执行团队
星火者共同体	真实实践者、行业顾问、复盘志愿者	星火者运营方
公众号、小红书、视频号等	发布真实问题和项目故事，不做模板化“精准获客”	内容运营团队

6.3 筛选不是筛“会不会 AI”

项目报名表建议只保留会改变评审判断的信息：

- 1. 解决什么具体问题，谁正在为此付出时间或成本。
- 2. 当前怎么做，已经有什么材料、流程或用户反馈。
- 3. AI 在哪一个环节介入，哪些环节仍由人负责。
- 4. 已有原型、样本、用户或订单证据是什么。
- 5. 计划在比赛期间验证哪个关键假设。
- 6. 项目有哪些数据、权限、知识产权或合规限制。
- 7. 需要哪一种场景方、技术方或行业方帮助。

七、城市场景需求征集机制

7.1 场景卡一页模板

每个场景进入台账前，至少填写以下字段：

字段	说明
需求方	企业/机构全称、行业、联系人和角色
原始问题	保留需求方原话，不先替对方改成“AI 需求”
当前流程	谁在什么时间、用什么资料完成什么工作
频率与基线	每周/月次数、耗时、返工、等待或错误记录
期望变化	希望减少什么、改善什么，不直接承诺百分比
可提供样本	样本类型、数量、脱敏方式和可使用期限
数据边界	可公开、仅闭门、需 NDA、不可外部调用
试用条件	谁试用、在哪里试用、什么算完成
需求状态	待澄清、已确认、可公开、已匹配、已暂停

7.2 三种开放等级

A 级：公开命题

可以公开企业类型、问题摘要和参赛方向，不公开敏感资料。适合用于报名招募和线上传播。

B 级：闭门命题

只向通过初筛的项目方、评审和合作方开放，需签署保密或资料使用确认。

C 级：企业内部试点

只在赛后由需求方与项目方单独协商，另行签约，不作为赛事方对外承诺。

7.3 场景对接会的结构

建议设置 90-120 分钟，不做泛泛的“AI 交流”：

- 1. 需求方发布 5-8 个经过初审的场景，每个 3 分钟。
- 2. 项目方按场景卡选择 1-2 个最匹配的问题。
- 3. 现场进行小组洽谈，每组明确输入、输出、样本、负责人和下一步。
- 4. 结束前登记“继续收集资料、工作坊、验证报价、暂停”四种状态。

八、赛事流程与时间建议

8.1 总体流程

阶段	建议时间	核心动作	主要产出
0. 立项确认	T-8 至 T-6 周	确认授权、预算、场地、主体、赛程和责任	合作确认书、RACI、预算表
1. 场景征集	T-6 至 T-4 周	走访企业、园区、社区和高校，形成需求池	场景卡、企业名单、传播素材
2. 项目招募	T-5 至 T-2 周	全国与本地同步报名、答疑、内容传播	报名项目台账
3. 线上初筛	T-2 至 T-1 周	材料评审、线上演示、项目补资料	复赛名单、评审记录
4. 城市决赛	T 日	路演、答辩、场景对接、闭门洽谈和颁奖	评审结果、洽谈台账、晋级名单
5. 赛后 90 天	T+1 至 T+90 天	预审、工作坊、验证冲刺、复盘	项目状态和成效报告

8.2 2026 年日历建议

附件总纲提出的“8 月底启动、9 月 20 日报名截止、9-10 月城市决赛、11 月总决赛、12 月起孵化”可作为建议节奏，但当前不能视为南宁已确定日程。

建议先按以下节点与组委会校准：

- 2026 年 8 月下旬：完成合作主体、授权、预算和城市站日期确认。
- 2026 年 9 月上旬：完成第一批场景卡和项目招募发布。
- 2026 年 9 月 20 日前后：按全国口径确认报名截止，以组委会系统为准。

- 2026 年 9 月下旬至 10 月：完成南宁线上复赛和城市决赛。
- 2026 年 11 月：按全国总决赛安排完成晋级项目交接。
- 2026 年 12 月起：建立南宁赛后项目台账，进入 90 天跟踪。

8.3 现场规模的执行判断

若每个项目安排 8 分钟路演 + 5 分钟答辩，30 个项目已需要约 6.5 小时纯评审时间，50 个项目将超过单日合理承载。
因此建议向组委会确认以下两种方案之一：

方案	适用方式
单日精决赛	线上复赛 30-50 个，现场决赛 15-20 个，适合企业洽谈和媒体传播
双舞台/两日城市站	现场仍保持 30-50 个项目，但按赛道分流，增加主持、技术、评审和会务成本

南宁本地不擅自修改全国晋级和评分规则，先把执行成本和体验风险透明化。

九、城市决赛现场设计

9.1 空间分区

建议场地至少形成六个区域：

1. **主舞台**：路演、答辩、评审和颁奖。
2. **场景发布区**：企业和机构发布真实问题。
3. **项目展示区**：可试用原型、海报和项目资料。
4. **闭门洽谈区**：需求方与项目方一对一或小组交流。
5. **评审与资料区**：评分、材料、授权和项目状态登记。
6. **媒体与记录区**：经授权的摄影、采访和案例记录。

9.2 推荐的一日流程

时间	环节	重点
09:00-09:30	签到与项目设备检查	确认演示、资料、授权和候场顺序
09:30-09:50	开场与赛制说明	说明评审、责任边界和场景对接规则
09:50-10:30	南宁场景发布	需求方发布 5-8 个经过初审的场景
10:40-12:20	第一组项目路演	每个项目按统一时长执行

时间	环节	重点
13:30-15:10	第二组项目路演	评审同步记录证据与疑问
15:20-16:30	项目展示与闭门洽谈	形成下一步状态，不现场承诺订单
16:30-17:10	评审合议	核对评分、利益冲突和晋级规则
17:10-17:40	颁奖与项目点评	只公布已确认的结果和奖项
17:40-18:00	赛后说明	说明 90 天跟踪申请与资料交接

9.3 现场必须留下的记录

- 项目编号、参赛主体、路演版本和演示环境。
- 评委评分表与关键意见。
- 需求方与项目方的洽谈登记。
- 项目是否同意赛后联系、是否需要 NDA、下一次会议时间。
- 影像、Logo、项目截图和案例使用授权。

十、评审、奖项与赋能

10.1 评审标准

原则上沿用附件总纲：

维度	权重	南宁评审关注点
商业模式与可行性	30%	谁付费、为什么现在付费、如何交付和持续经营
用户价值	25%	是否解决真实问题，使用人是否愿意继续使用
场景落地与完成度	20%	是否有样本、原型、测试记录和责任
技术实现	15%	技术路径、稳定性、数据和人工复核边界
演示体验与表达	10%	是否清楚展示输入、过程、输出和限制

评委人数、评审回避、晋级数量和奖项设置以组委会最终规则为准。推荐评审组成：企业需求方 2 人、行业专家 1-2 人、产品/工程专家 1-2 人、投资或创业服务观察员 1 人。

10.2 奖项不要只奖励“最会讲”

可在全国统一奖项之外，申请设置南宁城市单项奖：

- 东盟场景适配奖。
- 传统产业微创新奖。
- 最小验证价值奖。
- 最佳真实问题回应奖。
- 最佳人机协作实践奖。

单项奖名称、奖品、奖金和评选权属必须经组委会与赞助方确认。任何奖项不自动等于订单、投资、政策或采购资格。

10.3 赛后赋能权益

建议把权益分为“确定交付”和“申请制机会”：

确定交付	申请制机会
评审反馈、项目材料归档、赛后状态回访	与企业场景方进一步洽谈
一次赛后项目预审说明会	场景工作坊、验证冲刺或试点报价
项目复盘模板和资料清单	进入星火者实践活动或专项协作
晋级项目交接和组委会要求的资料支持	投资、算力、政策、采购或媒体机会

这样既能给参赛者明确价值，也不提前承诺资源结果。

十一、赛后 90 天项目孵化路径

11.1 赛后不是免费开发

赛事结束后，项目进入“证据整理和下一步判断”，而不是自动获得免费开发、订单或投资。只有项目方、需求方、交付团队和预算条件同时成立，才进入付费项目。

11.2 90 天路径

阶段	时间	负责方	产出
赛后登记	T+1 至 T+7 天	赞诺公司	项目状态、联系人、授权和资料清单
场景预审	T+8 至 T+15 天	FDE 预审组	一页问题卡、是否适合验证的判断

阶段	时间	负责方	产出
场景工作坊	T+16 至 T+30 天	FDE 小队与企业	当前流程、目标、非目标和验证方案
验证冲刺	T+31 至 T+45 天	赞诺 FDE 联合交付组	受控原型、测试、价值测算和 Go/No-Go
试点或停止	T+46 至 T+75 天	客户与项目团队	试点范围、变更或 No-Go 记录
复盘与报告	T+76 至 T+90 天	赞诺公司	90 天项目报告和后续建议

11.3 赛后服务产品建议

采用现有 FDE 交付体系的内部产品梯度，最终价格以实际范围、样本、部署、税费和 SOW 为准：

产品	内部参考价	适合阶段	核心产出
AI 场景工作坊	¥9,800 起	还没有选定第一场景	场景清单、优先级、问题卡和下一步
FDE 验证冲刺	¥39,800-69,800	已有一个候选任务	10 个工作日、原型、测试、价值测算、Go/No-Go
生产建设	¥128,000 起	验证结论成立	另签 SOW 的开发、集成、部署、培训与验收

上述服务由广西赞诺数智科技有限公司或明确的合作主体签约、收款和交付。星火者会员费不抵扣企业项目费用，会员身份不保证项目机会或收入。

十二、各方参与价值与责任

12.1 OPC 圈组委会

获得：南宁城市节点、地方企业场景、可复盘的城市样本和全国赛事影响力。
需要提供：赛事授权、赛制文件、报名和评审系统、全国传播支持、晋级与奖项规则、品牌使用规范。

12.2 广西赞诺数智科技有限公司

承担：本地执行、企业和园区连接、场景征集、项目台账、现场组织、商务协调、赛后 FDE 项目管理和报告。
获得：明确的本地执行服务收入、后续场景服务商机和可核验的公开实践资产。

12.3 南A中心东盟谷 OPC 社区

提供：场地、园区入口、企业连接、社区传播和本地活动资源，具体以运营方书面确认。
获得：园区企业服务入口、城市创新活动内容、企业需求沉淀和社区影响力提升。

12.4 星火者共同体

承担：实践者招募、能力档案、复盘活动、有限连接和符合条件的项目协作。
不承担：赛事主办、合同签署、收款、客户池、统一分润、订单分配、投资承诺和无限答疑。

12.5 企业和机构需求方


提供：一个真实问题、业务责任人、合法脱敏样本、试用反馈和验收条件。
获得：项目观察、候选方案筛选、低成本验证机会和清晰的继续或停止依据，但不保证一定产生采购结果。

12.6 参赛项目方

获得：赛事展示、评审反馈、项目对接和赛后申请机会。
承担：如实说明能力和贡献，遵守数据、知识产权、保密和项目纪律，不把展示原型直接用于生产高风险决策。

十三、组织架构与责任边界

13.1 组织结构



13.2 RACI 最小责任表

工作	OPC 圈组委会	赞诺公司	东盟谷社区	星火者	企业/机构
赛事授权与统一规则	A/R	C	I	I	I
南宁城市站项目管理	C	A/R	C	I	I
场地和园区资源	I	C	A/R	I	I

工作	OPC 圈组委会	赞诺公司	东盟谷社区	星火者	企业/机构
企业场景征集	C	A/R	R	C	R
项目招募	A/R	R	C	C	I
评审和晋级	A/R	C	I	I	C
现场会务执行	C	A/R	R	C	I
赛后预审和项目台账	C	A/R	C	C	R
付费验证与生产交付	I	A/R	C	C	R
合同、收款、开票	I	A/R	I	I	C

说明：A 为最终负责，R 为执行，C 为协作，I 为知会。最终责任以合同、SOW 和授权文件为准。

13.3 FDE 小队建议

首支小队不追求岗位数量，而保证责任完整：

- 商务负责人 / FDE Lead：统一客户入口、业务访谈、范围和 Go/No-Go。
- 解决方案 / 产品负责人：流程建模、问题卡、原型路径和验收条件。
- AI / 全栈工程师：技术验证、集成、部署、日志和故障处理。
- 行业或数据专家：核对行业规则、数据口径和人工复核点。
- 质量与安全复核：检查测试、权限、数据和上线门槛。

项目成员进入付费交付前，需按内部 FDE 能力准入和项目文件确认角色。星火者只能作为候选人才和实践协作者来源，不能替代正式签约主体。

十四、商业合作与收入设计

14.1 谁为哪一项价值付费

付费方	购买内容	推荐合同主体
政府、园区或运营方	城市站策划、执行、传播、场景运营和赛后报告	广西赞诺数智科技有限公司与委托方
企业命题方	命题共建、场景验证、试点或生产建设	企业与赞诺公司/明确服务主体
品牌赞助方	赛道、奖项、展位、发布和合规的品牌权益	按组委会授权与赞诺公司/指定主体签约
参赛项目方	一般不为参赛付费；后续服务另行选择	具体项目文件

付费方	购买内容	推荐合同主体
星火者成员	购买共同体当期会员服务	星火者对应的合法运营主体，不能与赛事款混收

14.2 城市站合作包

以下为南宁本地执行的建议预算区间，不含现金奖金、税费、场地超出部分、外地交通住宿和特殊技术采购。最终报价必须拆成项目清单和责任归属。

基础验证版：¥200,000-250,000

- 20-30 个线上复赛项目。
- 1 天小规模城市决赛。
- 8-10 个城市场景需求。
- 基础传播和现场记录。
- 1 场场景对接会。
- 赛后 30 天项目回访。

适合先验证城市站是否成立，不合同同时承诺大规模全国传播和多个生产试点。

标准城市版：¥300,000-400,000，推荐谈判锚点 ¥398,000

- 30-50 个线上复赛项目，15-20 个现场决赛项目。
- 全国 OPC 圈资源导入和南宁本地招募。
- 10-15 个城市场景需求清单。
- 专业评审、现场路演、闭门洽谈和项目台账。
- 本地媒体与内容传播。
- 90 天赛后预审、项目跟踪和阶段报告。

适合园区或城市合作方以“赛事 + 场景 + 赛后服务”整体采购。

标杆城市版：¥500,000 起

- 全国品牌联合传播，具体品牌以授权为准。
- 高规格场地、双舞台或两日赛程。
- 外地团队交通住宿支持。
- 企业命题黑客松、投资人闭门会或算力资源对接。
- 90 天以上项目孵化跟踪和年度创新地图。

标杆版不应只增加舞台和会务，而应增加企业试点、项目验证和可核验的后续交付。

14.3 标准城市版预算拆分示例

以 ¥398,000 为谈判示例，拆分如下。该表不是固定报价，需在确认项目范围后调整：

成本模块	示例金额	说明
OPC 圈赛事 IP 与全国统筹协调	¥90,000	仅在组委会书面确认后计入
南宁本地项目管理与企业动员	¥80,000	场景征集、企业邀约、报名和项目台账
场地、会务与现场制作	¥90,000	若场地由合作方提供，应按实际扣减
专家评审与项目资料处理	¥50,000	评审、培训、资料和现场支持
本地传播与内容记录	¥40,000	不含未经授权的品牌或案例发布
赛后 90 天跟踪与阶段报告	¥48,000	不含生产开发和免费试点
合计	¥398,000	不含现金奖金、税费和特殊采购

14.4 赛后项目的二次收入

赛事预算和企业项目收入必须分开核算。赛后可能形成的服务包括：

- AI 场景工作坊：¥9,800 起。
- FDE 验证冲刺：¥39,800-69,800。
- 生产建设：¥128,000 起。
- 企业培训、知识库、工作流、智能体和网站等专项服务：按 SOW 报价。

这些只是内部产品参考，不是对参赛者或企业的自动承诺。每项服务要单独判断问题、数据、责任、成本和验收。

十五、传播与内容策略

15.1 传播主线

不采用“精准获客”式恐惧营销和统一模板，而采用三条真实内容线：

1. **城市问题线**：南宁企业正在遇到什么具体工作问题。
2. **项目验证线**：参赛者怎样用原型、样本和测试证明一个假设。
3. **赛后复盘线**：什么项目继续、什么项目缩小、什么项目被判断为 No-Go。

15.2 内容栏目建议

栏目	例题	适合平台
南宁场景征集	“一家外贸企业每天怎样整理东盟客户资料？”	公众号、视频号、OPC 圈
参赛者实践	“一个装修从业者如何把报价核对做成可验证原型？”	小红书、公众号

栏目	例题	适合平台
企业命题说明	“我们需要的不是一个数字人，而是这一步少返工”	公众号、企业社群
赛后判断	“为什么这个项目获得奖项，却暂不建议生产上线？”	公众号、ZenoAIHome
南宁城市报告	“90 天后，哪些 AI 项目真正留下了证据？”	合作方官网、媒体、白皮书

内容发布前须完成项目、人物、数据、Logo 和案例授权。没有授权的项目只能使用匿名、抽象和经确认的描述。

十六、风险、合规与宣传边界

16.1 必须书面核验的事项

1. OPC 圈总纲中的注册创业者数量、城市数量、项目数量和社群数量。
2. 知乎、Unity 中国及其他机构的联合主办、协办或品牌合作关系。
3. 南宁市政府、人社、园区或任何部门是否作为主办、指导或支持单位。
4. 政策补贴、人才服务、绿色通道、政府采购优先权和算力资源。
5. 南A中心东盟谷提供的场地、免租、企业名单和对外背书口径。
6. 奖金、奖品、全国晋级名额、媒体传播和项目孵化权益。

16.2 不得对外承诺

- 获奖即获得订单、投资、算力、政策或采购资格。
- 加入星火者即获得客户、项目、收入或派单。
- 参赛项目一定进入生产、一定节省某个固定比例成本。
- 组委会或合作方为所有项目承担商业、技术、法律和数​​据责任。
- 未经客户授权公开其名称、Logo、数据、截图、金额和内部流程。

16.3 数据与知识产权

- 赛前优先使用脱敏、合成或公开资料。
- 真实企业资料进入模型、云服务、代码库或标注平台前，必须确认授权和服务条款。
- 参赛作品的既有资产、比赛期间产生的成果、第三方模型和开源代码分别登记。
- 项目案例对外发布必须获得单独授权，且说明实际贡献和验证边界。
- 赛事报名、照片、录音和联系方式的收集、使用、保存和删除应有隐私说明。

十七、合作方签约与验收清单

17.1 合作前必须确认

- ☐ OPC 圈组委会确认南宁城市站授权、日期、赛制和全国晋级规则。
- ☐ 确认南宁城市站的主办、承办、协办和执行主体。
- ☐ 确认名称、Logo、宣传口径和品牌使用范围。
- ☐ 确认场地、设备、会务、接待、安保和消防责任。
- ☐ 确认企业场景来源、联系人、资料边界和 NDA 机制。
- ☐ 确认评委邀请、利益冲突、评分、回避和异议处理。
- ☐ 确认预算、发票、付款节点、奖金、税费和不可预见费。
- ☐ 确认赛后 90 天跟踪是报告服务、项目服务还是另行采购。
- ☐ 确认参赛作品、数据、照片、视频和案例的授权规则。

17.2 赞诺公司的可交付清单

立项阶段

- 南宁城市站执行手册。
- 项目、企业和场景三张台账。
- 招募文案、报名表和项目初筛表。
- 场景卡、NDA 和资料使用说明。

赛事阶段

- 现场流程、岗位表和应急预案。
- 评审材料、评分记录和晋级资料。
- 场景发布会、洽谈区和项目状态登记。
- 经授权的照片、视频和文字记录。

赛后阶段

- 项目预审记录和 Go/调整/No-Go 状态。
- 90 天回访台账和阶段报告。
- 进入付费工作坊或验证冲刺的项目清单。
- 经授权的脱敏案例和城市复盘报告。

十八、启动后 14 天行动计划

时间	动作	责任人建议	必须完成的证据
第 1-2 天	与 OPC 圈组委会确认合作边界	赞诺公司	授权、赛程、品牌和预算问题清单
第 3-4 天	与东盟谷运营方确认场地和企业资源	赞诺公司 + 东盟谷	场地条件、联系人和资源确认表
第 5-6 天	邀请 5-8 家企业做场景访谈	本地执行团队	访谈记录和第一批场景卡
第 7 天	确认评审人和场景顾问候选	组委会 + 赞诺公司	候选名单、利益冲突登记
第 8-9 天	发布第一版招募和场景征集内容	传播团队	经确认的报名入口和内容
第 10-11 天	建立项目初筛和资料权限流程	赞诺公司	报名表、评分表、数据说明
第 12-13 天	召开第一次项目说明会	本地执行团队	会议记录、问题答复和补充材料
第 14 天	召开立项评审会	所有责任方	是否正式启动、缺口和下一步

14 天后仍不能完成授权、预算、场地和主体确认时，不宜直接对外宣布“南宁城市决赛已落地”。可以先做“南宁 OPC 场景征集与项目预热”，但要明确是前置活动，不冒用正式赛事身份。

十九、建议向合作方提出的决策问题

第一次正式沟通只需要推动以下 8 个决定：

- 1. OPC 圈是否正式授权南宁城市站，授权主体是谁。
- 2. 南宁城市站采用单日精决赛还是双舞台/两日方案。
- 3. 哪个主体负责预算、合同、付款和发票。
- 4. 南A中心东盟谷是否提供场地、企业入口和现场资源，边界是什么。
- 5. 第一批 5-8 个企业场景由谁提供、谁承担资料授权责任。
- 6. 城市站预算采用基础验证版、标准城市版还是标杆城市版。
- 7. 赛后 90 天跟踪是否纳入城市站预算，还是由企业另行采购。
- 8. 哪些数据、品牌、奖项和政策口径可以公开，哪些只能内部使用。

二十、结论

南宁城市站最有价值的打法，不是把全国总纲换成一个南宁地名，而是把南宁的东盟商贸、传统产业、园区服务和城市消费场景变成可被创新者理解、可被企业试用、可被评审验证的问题。

建议最终以以下合作承诺作为谈判底稿：

OPC 圈提供全国赛事机制和项目入口；南A中心东盟谷提供南宁本地场景与社区连接；广西赞诺数智科技有限公司负责把需求组织成项目，把项目组织成可验收的验证；星火者共同体承载实践者和协作者的长期连接。赛事结束后，留下的不只是奖项，而是一套能继续运行的南宁项目台账和场景验证机制。

这是一份合作讨论稿，不构成 OPC 圈、政府、园区、品牌方或任何企业已经作出的承诺。正式对外版本应在授权、预算、主体、时间、数据和品牌文件齐备后发布。

附录 A：项目报名表最小字段

字段	内容
项目名称与参赛主体	个人/团队/企业、成立时间、联系人
赛道与南宁命题	选择主赛道和最匹配的城市场景
真实问题	谁在什么场景里遇到什么问题
当前做法	当前流程、资料、工具和责任人
AI 介入点	输入、处理、输出和人类复核
现有证据	样本、原型、用户、收入或试用记录
比赛验证目标	比赛期间只验证一个关键假设
数据和知识产权	数据来源、权限、第三方模型和开源说明
需要的帮助	场景方、技术、产品、行业、传播或其他
赛后意愿	愿意联系、需要 NDA、暂不接受赛后联系

附录 B：评审意见卡

- 1. 项目真正解决的任务是什么？
- 2. 谁会在什么情况下使用？
- 3. 现有证据是事实、假设还是目标？
- 4. 原型最关键的输入和输出是什么？
- 5. 失败时谁来复核，谁对结果负责？
- 6. 需求方是否愿意提供样本和试用时间？
- 7. 项目下一步应当 Go、调整、补前提还是 No-Go？

附录 C：赛后项目跟踪表

项目	需求方	当前状态	下一步	负责人	截止日期	证据
		继续收集资料 / 工作坊 / 验证 / 试点 / 暂停 / No-Go				

附录 D：事实与授权状态

内容	当前状态	对外使用条件
OPC 圈赛事总纲机制	来自附件，待最新版本复核	以组委会正式文件为准
知乎、Unity 中国等品牌关系	附件提及，未视为已授权	取得书面授权后使用
南宁政策与 OPC 数据	来自本地白皮书和公开材料，部分需复核	以政府最新公开文件或书面确认使用
东盟谷场地与企业资源	本地合作设想	运营方书面确认后使用
星火者共同体	已有 V3.0 首期验证规则	仅按共同体规则对外说明
FDE 联合交付组	公司内部试运行体系	仅说明可承接范围，不虚构既往业绩