



FDE EXECUTION PLAYBOOK

FDE 实战启动包

从线索判断到首次真实项目的执行模板

接到真实问题，走到可验收交付。

线索启动 · SOW · 成本测算 · 30 天启动

EXECUTION REVIEW

启动前的四个判断

先证明能交付，再扩大团队；先把成本算清，再谈规模。

01 先判断问题

企业说“想用 AI”还不是项目。必须先找到一个具体任务、一个责任人、一组合法样本和一种可验收结果。

02 再锁定范围

SOW 先写目标、非目标、数据、测试、交付和排除项。没有范围确认，不锁定排期，不承诺生产结果。

03 报价先算成本

人日、成熟团队工作包、模型/API、差旅、售后和风险预留全部进入测算。低价成交但靠成员无偿补范围，不是商业模式。

04 30 天只跑一个闭环

首支小队先完成一个脱敏样板和一次真实场景判断。没有交付证据，不因为成员变多、群变热闹或线索增加就扩张。

使用边界

本启动包用于内部执行和项目评审。价格是试运行测算，SOW 不是正式合同，所有客户数据、知识产权、责任和税务安排仍以正式文件和专业复核为准。

CONTENTS

目录

FDE 首次项目启动包	5
1. 使用说明	5
2. 线索登记卡	5
3. 30 分钟预审流程	6
4. 预审决策单	7
5. 客户资料清单	7
6. 项目启动会	8
7. 每日项目记录	8
8. 首次项目结束检查	8
FDE 项目 SOW 最小模板	10
1. 项目基本信息	10
2. 背景与问题	10
3. 目标与非目标	11
4. 交付范围	11
5. 数据与第三方服务	12
6. 测试与验收	12
7. 计划与双方责任	13
8. 商务与付款	13
9. 变更、暂停与终止	14
10. 知识产权与公开案例	14
11. 签署前检查	15
FDE 项目成本测算表	16
1. 使用规则	16
2. 核心公式	16
3. 项目测算表	17
4. 两档验证冲刺内部示例	18
5. 报价前红灯	20
6. 评审签字	20

FDE 首支小队 30 天启动计划	21
1. 30 天目标	21
2. 角色分工	21
3. 第 1 周：确定责任和能力	21
4. 第 2 周：做出内部样板	22
5. 第 3 周：寻找真实场景	23
6. 第 4 周：跑一次真实交易闭环	23
7. 30 天指标表	24
8. 30 天后是否扩张	24
9. 第 30 天复盘	25

FDE 首次项目启动包

1. 使用说明

这份启动包用于“有人主动来咨询”到“决定是否进入付费验证冲刺”之间的第一轮判断。它不是销售话术，也不是承诺客户一定能做成的流程。

使用顺序：

1. 先登记线索，不急着报价。
2. 用 30 分钟判断问题是否具体、前提是否成立。
3. 只有客户责任人、样本、验收方式和预算信号基本成立，才安排场景工作坊或验证冲刺。
4. 任何重要结论写入项目记录，不依赖聊天记忆。

配套文件：

- FDE 联合交付团队章程
- FDE 验证冲刺产品说明
- FDE 项目 SOW 最小模板

2. 线索登记卡

字段	记录
线索编号	
登记日期	
客户 / 机构全称	
联系人、职位、联系方式	
来源	赞诺 / 东盟谷 OPC 社区 / 成熟团队 / 星火者连接 / 其他
行业与业务规模	
原始问题原话	
当前怎么做	
最受影响的人	
希望什么时候改变	

字段	记录
预算信号	未知 / 有预算 / 已有采购预算 / 价格敏感
数据与保密级别	普通 / 内部 / 敏感 / 待确认
已知既有关系或利益冲突	
下一步与截止时间	
负责人	

线索登记完成前，不得向客户承诺免费诊断、固定周期、固定效果、最终价格或生产上线。

3. 30 分钟预审流程

3.1 前 5 分钟：让客户讲完整

只追问影响判断的事实：

- 这件事现在由谁完成？一周或一月发生多少次？
- 哪一步最耗时间、最容易出错或最依赖某个人？
- 目前用什么表格、系统、文档或聊天记录完成？
- 已经尝试过什么，为什么没有继续？
- 如果这一步变好，谁会第一时间感受到？

不要一开始问“想用哪个模型”或“要不要做智能体”。先听业务原貌。

3.2 中间 15 分钟：查五个前提

前提	通过信号	暂缓信号
任务	能说出一个输入、处理和输出	只说“全面 AI 升级”
责任人	有业务负责人参与	只有中间人，没有使用人
数据	有合法、可脱敏的真实样本	数据拿不到或来源不清
基线	能说出当前耗时、错误、返工或等待	只能说“希望效率提升”
验收	能定义什么算完成	只按“看起来聪明”判断

3.3 后 10 分钟：确认下一步

只能选择一个下一步：

- **继续收集资料**：前提还不完整，但问题可能成立。
- **场景工作坊**：问题存在，但第一场景尚未选定。

- **验证冲刺报价：**场景、责任人、样本和验收已有基础。
- **No-Go / 暂停：**当前不适合用 AI，或客户拒绝必要责任。

不能在一次通话中同时承诺“先培训、再做知识库、再开发智能体”。范围越大，越要拆成不同项目。

4. 预审决策单

检查项	是	否	证据 / 备注
是否存在一个具体业务任务	☐	☐	
是否有真实使用人	☐	☐	
是否有客户业务责任人	☐	☐	
是否可以取得合法样本	☐	☐	
是否可以使用脱敏数据先验证	☐	☐	
是否有现状基线	☐	☐	
是否能写出验收条件	☐	☐	
是否涉及高风险自动决策	☐	☐	
客户是否接受人工复核	☐	☐	
客户是否接受验证不保证生产结果	☐	☐	

决策规则

- 前 7 项中有 2 项及以上为“否”：不直接报价验证冲刺，先补资料或做场景工作坊。
- 第 8 项为“是”且无法明确人工责任：No-Go。
- 第 9 或第 10 项为“否”：暂停商务推进，先重写范围和责任。
- 预审通过不等于承接。仍需完成成本测算、成员准入和 SOW。

5. 客户资料清单

第一次进入工作坊或验证冲刺前，向客户索取最少资料：

- 一份当前流程说明或业务人员口述记录。
- 一份脱敏样本，建议 5 至 20 条。
- 当前使用的表格、制度、报价、合同附件或知识材料中的必要部分。
- 当前处理时间、返工、错误或等待的记录，能提供多少提供多少。
- 业务责任人、数据授权人和验收人名单。

- 不能上传、不能复制、不能调用外部模型的资料边界。

客户未确认数据授权前，不接收身份证号、手机号、银行卡、合同完整文本、客户名单或其他不必要的敏感资料。

6. 项目启动会

启动会建议控制在 60 分钟内，按以下顺序：

时间	议题	产出
0-10 分钟	目标与非目标	范围确认
10-20 分钟	当前流程与角色	现状流程图
20-30 分钟	样本、权限和第三方工具	数据与权限清单
30-40 分钟	原型路径与测试样本	原型和测试计划
40-50 分钟	风险、人工复核和失败回退	风险清单
50-60 分钟	排期、反馈、验收和变更	决策记录与下一节点

启动会结束时，项目负责人必须把以下五句话写进记录：

1. 本轮只解决什么问题。
2. 本轮明确不解决什么问题。
3. 客户需要提供什么，何时提供。
4. 什么结果算完成，谁来验收。
5. 哪些情况发生时应暂停或停止。

7. 每日项目记录

日期	今天完成	发现的事实	新增假设	风险 / 阻塞	明天动作	负责人
----	------	-------	------	---------	------	-----

“完成了沟通” “正在优化” “继续测试” 不是充分的记录。应写出具体材料、版本、样本、结论和下一步。

8. 首次项目结束检查

- ☐ 客户已经看到并试用原型。
- ☐ 测试样本、失败样本和人工复核均有记录。

-
- ☐ 价值测算区分事实、假设和目标。
 - ☐ 已知限制、第三方费用和后续工作已写清。
 - ☐ 客户已经作出 Go、调整、补前提或 No-Go 选择。
 - ☐ 交付物、权限、账号、代码和资料已完成交接。
 - ☐ 内部成本、实际人日、回款和毛利已回填。
 - ☐ 未经客户授权的内容没有转为公开案例。
-

本启动包只帮助团队减少漏项，不替代客户合同、数据处理文件、SOW 或律师意见。

FDE 项目 SOW 最小模板

这是项目工作说明书的内部模板，不是正式合同。正式使用前须与主合同、报价、数据处理协议和客户采购要求逐项核对，并由律师复核适用条款。

1. 项目基本信息

字段	填写
项目名称	
客户全称	
签约主体	广西赞诺数智科技有限公司 / 其他，说明：
合作模式	甲方主合同+乙方分包 / 联合签约 / 乙方主合同+甲方顾问
SOW 版本	V0.1
生效日期	
项目负责人 / FDE Lead	
客户业务责任人	
客户数据授权人	
客户验收人	
计划周期	

2. 背景与问题

2.1 客户原始问题

记录客户原话，不先改写成技术方案。

填写：

2.2 当前流程

环节	当前做法	责任人	输入	输出	耗时 / 返工 / 风险

2.3 本轮要验证的问题

本轮不是验证 “AI 是否强”，而是验证：

3. 目标与非目标

3.1 目标

- ☐ 目标 1：
- ☐ 目标 2：
- ☐ 目标 3：

目标应能对应测试、交付物和验收，不写 “全面提升” “大幅降本” 等无法核验的表达。

3.2 非目标

- ☐ 不做生产级高可用、灾备、等保或 7×24 运维。
- ☐ 不做核心生产系统写入。
- ☐ 不替代客户的审批、法律、财务、安全或其他高风险判断。
- ☐ 不包含未列明的数据治理、接口开发、培训和驻场。
- ☐ 其他：

4. 交付范围

编号	交付物	内容与边界	版本 / 数量	验收方式
D1	场景与问题清单			
D2	范围确认书			
D3	可运行原型			
D4	测试记录			

编号	交付物	内容与边界	版本 / 数量	验收方式
D5	数据与权限清单			
D6	价值测算			
D7	风险与限制清单			
D8	Go / 调整 / No-Go 决策单			
D9	生产建设建议	仅在 Go 或调整后需要时提供		

原型是否包含源代码、部署、接口、账号配置、文档、培训和后续维护：

5. 数据与第三方服务

数据 / 服务	来源	是否已授权	敏感级别	访问人	存储位置	删除时间

双方确认：

- 客户负责确认所提供资料的合法来源和使用权限。
- 团队只处理完成本 SOW 所需的最少数据。
- 使用第三方模型、API、SaaS 或开源代码前，记录其数据政策、费用、许可证和限制。
- 未经书面确认，不将客户资料用于模型训练、营销、其他客户项目或公开案例。

6. 测试与验收

6.1 测试集

类型	数量	样本来源	预期结果	人工复核人
正常样本				
边界样本				
失败样本				

6.2 验收条件

- ☐ 所有约定交付物已提交。
- ☐ 原型在约定环境和演示路径中可运行。
- ☐ 约定测试集已执行，失败和限制已记录。
- ☐ 人工复核点和回退流程已说明。
- ☐ 客户已经收到数据、权限、第三方服务和删除说明。
- ☐ Go / 调整 / No-Go 结论有事实和测试记录支持。
- ☐ 其他量化指标：

6.3 反馈期限

客户在收到交付物后 __ 个工作日内提出具体异议；异议应指向本 SOW 的交付物或验收条件。新增需求按变更单处理。

7. 计划与双方责任

日期 / 阶段	团队动作	客户动作	里程碑证据
Day 0	启动确认	提供责任人、样本、权限和首款	启动清单
Day 1	进入现场 / 访谈	说明当前流程	访谈记录
Day 2	收敛问题和范围	确认问题卡	范围确认
Day 3-4	原型 V0	安排试用人	原型 V0
Day 5	中期评审	提供反馈	评审记录
Day 6-7	原型 V1 与测试	提供边界样本	测试记录
Day 8	价值与风险	核对基线和约束	测算表
Day 9	决策评审	选择下一步	决策单
Day 10	交付与交接	验收与签收	交付包

客户未按时提供资料、关键人缺席、权限未开通或范围发生变化造成的等待，不计入团队承诺的有效工作日，排期和费用按变更机制调整。

8. 商务与付款

项目	填写
本 SOW 价格	¥

项目	填写
价格口径	含税 / 不含税，税率：
启动款	___%，金额：¥
交付款	___%，金额：¥
付款条件	
发票主体	
第三方费用	客户承担 / 已含 / 另行确认
差旅与现场费用	
质保或支持	

内部参考产品梯度：场景工作坊 **¥9,800 起**，FDE 验证冲刺 **¥39,800-69,800**，生产建设 **¥128,000 起**。这些是试运行测算，不是本 SOW 的自动报价。

9. 变更、暂停与终止

以下情况必须形成变更单：

- 增加用户、场景、数据源、接口、部署环境或交付物。
- 修改测试集、指标、里程碑、人员或时间。
- 要求将验证原型直接投入生产。
- 要求新增驻场、培训、运维、合规或安全工作。

变更单至少写清新增或减少的范围、人日、费用、排期和验收。未书面确认前，双方按原 SOW 执行。

以下情况可以暂停或 No-Go：数据授权不成立、客户无法提供责任人、关键风险无法人工兜底、技术成本明显超过价值，或客户拒绝必要的数据和验收责任。

10. 知识产权与公开案例

类型	约定
甲方 / 乙方既有资产	归原权利人，使用范围：
本项目定制成果	以客户合同及本 SOW 为准：
通用组件与方法	保留 / 授权，范围：
第三方模型、代码、字体、数据	许可证与持续费用：
对外案例、Logo、截图、数字	需客户书面授权，范围：

未取得书面授权前，不得发布客户名称、Logo、截图、原始数据、报价、项目结果或可重识别信息。

11. 签署前检查

- ☐ 合同主体和授权人已核验。
- ☐ 目标、非目标、交付物和排除项已确认。
- ☐ 客户责任人、数据授权人和验收人已确认。
- ☐ 样本、第三方服务、账号和数据删除方式已确认。
- ☐ 价格、税费、付款和回款风险已确认。
- ☐ 变更、暂停、终止、知识产权和案例授权已确认。
- ☐ 正式合同、SOW、报价和数据文件已相互一致。
- ☐ 律师及财税复核项已完成。

本模板不构成法律意见。任何空白字段都不应被默认理解为“没有责任”或“无限包含”。

FDE 项目成本测算表

1. 使用规则

这份表用于报价前判断“这单做了会不会亏”。它不用于对外解释成本，也不承诺团队成员固定收入。

每个项目至少建立一份独立副本，采用同一口径记录：

- 对客收入按不含税口径测算。
- 人日成本按团队实际可接受的内部成本或分包报价填写，不用想象中的市场单价替代。
- 模型、API、云资源、差旅、外包、发票、退款和售后预留必须单列。
- 预计成本超过收入的 60% 时，优先缩小范围、提高价格或不承接。

2. 核心公式

指标	公式
不含税收入	含税合同额 ÷ (1 + 适用税率)
人力成本	角色人日 × 内部成本 / 分包人日价
直接交付成本	人力成本 + 第三方费用 + 差旅 + 项目专属采购
直接成本率	直接交付成本 ÷ 不含税收入
项目毛利	不含税收入 - 直接交付成本
项目毛利率	项目毛利 ÷ 不含税收入
预计净贡献	项目毛利 - 获客与商务成本 - 售后预留 - 税务 / 财务处理成本

内部试运行门槛：

- 外部硬成本原则上不超过不含税收入的 15%。
- 总直接交付成本原则上不超过不含税收入的 60%。
- 目标项目毛利率不低于 40%。
- 任何门槛未达到，都必须在报价评审中说明原因和补救动作。

3. 项目测算表

3.1 收入与商务成本

项目	金额 / 比例
客户含税合同额	¥
税率	%
不含税收入	¥
渠道 / 介绍 / 商务成本	¥
预计退款或坏账预留	¥
售后预留	¥

3.2 人力与分包成本

角色 / 工作包	人日	内部成本 / 人日	小计	负责人
商务负责人 / FDE Lead		¥	¥	
解决方案 / 产品		¥	¥	
AI / 全栈工程		¥	¥	
行业 / 数据专家		¥	¥	
质量 / 安全复核		¥	¥	
项目管理与交接		¥	¥	
成熟团队工作包		¥	¥	
人力与分包小计			¥	

3.3 项目专属费用

费用	预算	已确认	备注
模型 / API / 云资源	¥	¥	
数据清洗 / 标注 / 转换	¥	¥	
部署 / 域名 / 账号	¥	¥	
差旅 / 场地 / 设备	¥	¥	
第三方软件 / 许可证	¥	¥	

费用	预算	已确认	备注
其他专属采购	¥	¥	
项目专属费用小计	¥	¥	

3.4 汇总

指标	结果
人力与分包小计	¥
项目专属费用小计	¥
直接交付成本	¥
直接成本率	%
项目毛利	¥
项目毛利率	%
含商务、售后和财务后的预计净贡献	¥
结论	承接 / 调价 / 缩小范围 / 暂停

4. 两档验证冲刺内部示例

以下只是首期预算演示，不能替代真实项目填表。

4.1 ¥39,800 档

适用于单一场景、单一部门、样本已整理、低风险验证，不包含生产部署。

成本项	假设	金额
FDE Lead	2.5 人日 × ¥1,200	¥3,000
解决方案 / 产品	3.5 人日 × ¥1,200	¥4,200
AI / 全栈工程	5 人日 × ¥1,500	¥7,500
质量复核	1.5 人日 × ¥1,000	¥1,500
项目管理与交接	1 人日 × ¥800	¥800
模型 / API / 云资源	预算	¥1,200
差旅与会议	预算	¥500

成本项	假设	金额
风险预留	预算	¥1,800
直接交付成本	13.5 人日左右	¥20,500
直接成本率	$¥20,500 \div ¥39,800$	51.5%
项目毛利	$¥39,800 - ¥20,500$	¥19,300
项目毛利率	$¥19,300 \div ¥39,800$	48.5%

这个价格成立的前提是客户资料已经可用，团队不承担大规模数据清洗、复杂接口、生产部署和无上限修改。

4.2 ¥69,800 档

适用于多个角色或资料源、需要轻量接口、数据处理、权限原型或成熟团队专项复核的验证。

成本项	假设	金额
FDE Lead	3.5 人日 $\times$ ¥1,400	¥4,900
解决方案 / 产品	4.5 人日 $\times$ ¥1,400	¥6,300
AI / 全栈工程	8 人日 $\times$ ¥1,800	¥14,400
行业 / 数据专家	2 人日 $\times$ ¥1,600	¥3,200
质量复核	2 人日 $\times$ ¥1,200	¥2,400
项目管理与交接	2 人日 $\times$ ¥1,000	¥2,000
模型 / API / 云资源	预算	¥2,000
差旅 / 第三方服务	预算	¥1,500
风险预留	预算	¥2,500
直接交付成本	22 人日左右	¥39,200
直接成本率	$¥39,200 \div ¥69,800$	56.2%
项目毛利	$¥69,800 - ¥39,200$	¥30,600
项目毛利率	$¥30,600 \div ¥69,800$	43.8%

这个价格成立的前提是只验证一个业务场景。若客户同时要求知识库、 workflow、智能体、网站和培训，应拆分项目，而不是继续沿用此档价格。

5. 报价前红灯

出现以下任一情况，不能按示例价直接报价：

- 客户要求生产部署、私有化、等保、灾备或 7×24 运维。
- 真实数据需要大规模清洗、标注、迁移或人工校验。
- 需要接入两个以上核心业务系统。
- 客户没有固定业务责任人，所有反馈都由中间人转述。
- 交付时间少于 10 个有效工作日且客户不愿缩小范围。
- 客户要求无上限修改、无限培训或结果保证。
- 项目依赖尚未确认的成熟团队、第三方 API 或硬件采购。

6. 评审签字

角色	姓名	结论 / 条件	日期
FDE Lead			
技术负责人			
成本 / 商务复核			
公司负责人			

示例数字是经营假设，不是历史业绩或对外报价依据。完成前三个付费样本后，应以实际人日、回款、返工、复购和毛利重新校正本表。

FDE 首支小队 30 天启动计划

1. 30 天目标

30 天的目标不是组建一个“看起来很完整”的 AI 团队，而是完成一个可重复的最小商业闭环：

能找到一个真实任务，组出一支责任完整的小队，完成一次受控验证，并知道这单是否值得继续。

第 30 天应至少形成：

- 1 名 FDE Lead。
- 1 名解决方案 / 产品负责人。
- 1 名 AI / 全栈工程师。
- 1 名可调用的质量、安全或行业复核人。
- 1 套可填写的线索、SOW、成本和复盘记录。
- 1 个脱敏模拟场景的可运行原型。
- 1 次真实企业场景访谈或一次正式验证冲刺机会。

最后一项是行动目标，不是结果承诺。没有真实项目时，必须如实记录为“尚未获得”。

2. 角色分工

角色	首期责任	30 天内必须交出的证据
赞诺 / FDE Lead	商务入口、业务判断、组队、Go/No-Go	线索记录、访谈记录、一次范围决策
解决方案 / 产品	问题卡、流程图、原型路径、验收	一页问题卡、原型说明、测试集
AI / 全栈工程	原型、集成、部署、失败处理	可运行原型、版本记录、依赖清单
质量 / 安全复核	数据、权限、测试、上线门槛	复核意见、风险清单、暂停条件
成熟团队接口人	技术底座、复杂任务支持、人员备份	能力边界、报价、可投入窗口

3. 第 1 周：确定责任和能力

目标

完成小队候选人登记、第一次评分和内部协作约定。

动作

- ☐ 确定公司责任入口和 FDE Lead。
- ☐ 从成熟团队、已有合作关系和星火者实践档案中提名候选人。
- ☐ 对候选人完成利益冲突、作品归属、可投入时间和保密确认。
- ☐ 用 48 小时模拟任务评估至少 2 名候选人。
- ☐ 选定解决方案 / 产品、工程和质量复核角色。
- ☐ 建立项目文档库、代码库、决策记录和项目台账。
- ☐ 共同阅读团队章程和星火者边界规则。

周末验收

- ☐ 每个核心成员的角色、工作量、报酬和退出方式可单独说明。
- ☐ 每个核心成员知道自己不能对客户承诺什么。
- ☐ 首支小队控制在 3 至 5 人，不因为“以后可能需要”无限扩张。
- ☐ 形成一份候选人评分记录和一份内部 RACI。

4. 第 2 周：做出内部样板

目标

用一个脱敏的传统行业任务，走完“问题卡 - 原型 - 测试 - 价值”的内部闭环。

建议样板

选择资料密集、规则较清楚、保留人工复核的任务，例如：

- 报价资料的结构化核对。
- 项目记录和变更资料的检索。
- 企业制度、培训或产品资料问答。
- 客服、销售或交付资料的整理和建议生成。

动作

- ☐ 准备 5 至 20 条脱敏样本。
- ☐ 完成一页问题卡和当前流程图。
- ☐ 只做一个关键机制，不同时做知识库、网站和智能体全家桶。
- ☐ 完成正常、边界、失败三类测试。
- ☐ 记录模型、工具、代码、数据和第三方服务来源。
- ☐ 写出人工复核点、失败回退和不适用边界。
- ☐ 用成本测算表回填实际人日和费用。

周末验收

内部人员能够在约定环境复现原型；评估人不依赖开发者口头解释就能看懂测试记录、限制和下一步。

5. 第 3 周：寻找真实场景

目标

让小队面对真实业务原话，而不是只在内部讨论产品。

动作

- ☐ 建立 10 个目标访谈名单，优先来自传统行业、专业服务和社区企业。
- ☐ 完成至少 5 次不以销售为前提的场景访谈。
- ☐ 每次访谈都使用线索登记卡，不把聊天直接当商机。
- ☐ 识别一个高频、资料密集、规则明确且能人工复核的候选场景。
- ☐ 对候选场景完成预审决策单。
- ☐ 对无法取得数据、没有责任人或无法验收的场景明确暂停。
- ☐ 只对前提成立的客户提出场景工作坊或验证冲刺，而非泛泛推销 AI。

周末验收

小队能用 5 分钟说明：客户当前怎么做、哪一步值得验证、需要什么样本、什么结果算完成，以及为什么现在不能做更大的系统。

6. 第 4 周：跑一次真实交易闭环

目标

完成一次正式的商业判断。优先顺序是：真实付费验证 > 有明确 SOW 的试点 > 有负责人和样本的工作坊 > 有证据的 No-Go。

动作

- ☐ 对候选客户完成第二次范围确认。
- ☐ 由 FDE Lead 和技术负责人共同估算人日、成本、风险和排期。
- ☐ 填写 SOW 最小模板和成本测算表。
- ☐ 选择唯一的合作模式，明确成熟团队的交付工作包。
- ☐ 书面确认付款、数据、保密、知识产权和验收。
- ☐ 首款到账、资料到位、责任人确认后再锁定排期。
- ☐ 按 Day 0 至 Day 10 过程启动；客户前提不成立时不强行开工。

周末验收

至少完成一次以下结论：

- Go：可以进入验证或生产建设。
- 调整：缩小范围、补充数据或先做工作坊。
- No-Go：明确不适合当前 AI 方案，并保留证据。

7. 30 天指标表

指标	目标	实际	证据位置
核心成员	3-5 人		
完成能力评估人数	至少 2 人		
内部模拟场景	1 个		
可复现原型	1 个		
真实场景访谈	至少 5 次		
形成的候选场景	至少 1 个		
填完的成本测算	每个报价 1 份		
签署的 SOW / 工作坊	以真实结果记录		
Go / 调整 / No-Go 决策	至少 1 次		
已回写实际人日	100%		

这些数字是启动动作指标，不是市场规模、收入或客户效果承诺。

8. 30 天后是否扩张

只有以下条件同时成立，才考虑第二支小队或扩大业务范围：

- 至少完成 1 个有书面验收的验证项目，或完成 2 个高质量 No-Go 复盘。
- 实际人日与成本测算已经回填，并能解释偏差。
- 成熟团队与 FDE 核心组的工作包没有长期依赖口头承诺。
- 客户数据、权限、知识产权和案例授权没有发生重大事故。
- 客户愿意继续建设、付费复购或提供可核验的反馈。
- 现有小队仍能维持 1 个生产项目 + 1 个验证项目的并发上限。

如果只是线索变多、群里更热闹、成员报名更多，但没有交付证据，不扩张团队，先修正销售筛选和交付质量。

9. 第 30 天复盘

问题	记录
哪个场景最容易被客户说清楚	
哪个环节最消耗人日	
哪个角色最难找到或最容易失约	
哪个价格边界需要调整	
哪个交付物客户真正使用了	
哪个风险在启动前没有发现	
什么证据足以让下一单更快判断	
下一周期只保留一个最重要动作	

30 天结束时，如果还没有成交，不要用“市场还没准备好”做默认解释。先检查：是否真的完成了 5 次有效访谈、是否提出过明确的验证产品、是否给出过基于成本的报价、是否愿意接受 No-Go。